

CRONOGRAMA DEL PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

ENTIDAD ADSCRITA AL GADDMQ- UEMS

Resolución No.CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176, INICIAR el Proceso de Rendición de Cuentas 2023 de los GAD y sus entidades adscritas que constan en el Catastro de empresas públicas

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN	RESPONSABLES	PARTICIPAN
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	Organización del proceso participativo FASE I (Enero y Febrero)	1	Conformación de equipo técnico institucional para el proceso de Rendición de Cuentas 2023 (Acta No. 1)	10/01/2024	MSc. Marlene Morales	RECTORADO, VICERRECTORADO, INSPECCIÓN, COORDINACION FINANCIERA, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINADOR DE LA UNIDAD SEMIPRESENCIAL Y COORDINADOA DEL EPSI
		2	Información del Inicio del Proceso a la ciudadanía y comunidad educativa	10/01/2024	MSc. Marlene Morales	RECTORADO, VICERRECTORADO, INSPECCIÓN, COORDINACION FINANCIERA, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINADOR DE LA UNIDAD SEMIPRESENCIAL Y COORDINADOA DEL EPSI
		3	Publicación de PMDOT, Plan de Gobierno 2021-2023, Plan de Gobierno 2023-2027 POA y Presupuesto en la página web institucional	28/02/2024	MSc. Marlene Morales	RECTORADO, COORDINADOR FINANCIERO, APOYO TECNOLÓGICO
		4	Conformación de equipos técnico mixtos (Acta No. 2)	28/02/2024	MSc. Marlene Morales	RECTORADO, EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL, REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
		5	Organización, metodología de trabajo y lineamientos para la elaboración del Informe Preliminar, Deliberación Pública (Acta No 3)	28/02/2024	MSc. Marlene Morales Equipos técnico mixto No.1 y 2	RECTORADO, VICERRECTORADO, INSPECCIÓN, COORDINACION FINANCIERA, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINADOR DE LA UNIDAD SEMIPRESENCIAL Y COORDINADOA DEL EPSI, PRESIDENTE DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME	Evaluación de la Gestión y elaboración del Informe Preliminar Fase II (Marzo)	6	Reunión por Zoom del equipo técnico N 1 para la generación de los temas y envío a la comunidad educativa.	01/03/2024	Equipo tecnico mixto N 1	COORDINACION FINANCIERA, APOYO TECNOLÓGICO
		7	Generación de consulta ciudadana sobre los temas que requieren que las autoridades rindan cuentas y habilitación de links en la pag. Web institucional	6/3/2024 al 15/3/2024	MSc. Marlene Morales, MSc. Dayanara Jácome, Tlgo. Juan Zaldumbide	RECTORADO, COORDINACION FINANCIERA, APOYO TECNOLÓGICO.
		8	Reunión para Sistematización de consulta ciudadana y responsabilidades a ser entregadas a los responsables de los informes	18/03/2024	Equipo tecnico mixto N 1	RECTORADO, COORDINACION FINANCIERA, APOYO TECNOLÓGICO
		9	Entrega de las inquietudes ciudadanas a cada uno de los actores, para la elaboración del informe narrativo de rendición de cuentas	19/03/2024	MSc. Marlene Morales, MSc. Dayanara Jácome	RECTORADO, COORDINACION FINANCIERA
		10	Elaboración de esquema para la presentación del Informe Narrativo (Acta No. 4)	21/03/2024	Equipo técnico mixto No. 1	VICERRECTORADO, COORDINADOR FINANCIERO, PRESIDENTE DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTE ESTUDIANTIL SEMIPRESENCIAL, COORDINACION FINANCIERA

INSTITUCIONAL		11	Reunión para entrega del Informe Narrativo por parte de los responsables de las áreas al Equipo técnico mixto No.1 para la consolidación y elaboración del Informe Preliminar	25/03/2024	Equipo técnico mixto No. 1	VICERRECTORADO, COORDINADOR FINANCIERO, REPRESENTANTE DE ASAMBLEA DE QUITO, REPRESENTANTE ESTUDIANTIL SEMIPRESENCIAL, COORDINACION FINANCIERA
		12	Entrega del Informe Preliminar por parte del Equipo técnico mixto No.1	28/03/2024	Equipo Técnico Mixto No.1	VICERRECTORADO, COORDINADOR FINANCIERO, REPRESENTANTE DE ASAMBLEA DE QUITO, REPRESENTANTE ESTUDIANTIL SEMIPRESENCIAL, COORDINACION FINANCIERA
		13	Publicación del informe preliminar de rendición de cuentas, formulario de Excel del CPCCS y habilitación de links en la pag. Web institucional	29/03/2024	MSc. Marlene Morales Equipo Técnico institucional	RECTORADO, COORDINADOR FINANCIERO, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINACION FINANCIERA
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL	Organización de los eventos de deliberación pública Fase III (Abril)	14	Reunión para la organización del evento de deliberación pública, conformación de mesas de trabajo (Acta No. 5)	05/04/2024	Equipo técnico mixto No.2	SUBINSPECCIÓN, REPRESENTANTE DE ASAMBLEA DE QUITO, REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINACION FINANCIERA
		15	Deliberación pública y participación de mesas de trabajo (Acta No. 6)	18/04/2024	MSc. Marlene Morales Equipo técnico mixto No. 2	RECTORADO, SUBINSPECCIÓN, REPRESENTANTE DE ASAMBLEA DE QUITO, REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINACION FINANCIERA , RESPONSABLES DE ÁREAS, COMUNIDAD EDUCATIVA Y PÚBLICO EN GENERAL
		16	Reunión para suscripción de sugerencias y compromisos presentados en la deliberación pública	19/04/2022	MSc. Marlene Morales Equipo técnico mixto No. 2	SUBINSPECCIÓN, REPRESENTANTE DE ASAMBLEA DE QUITO, REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINACION FINANCIERA
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe Final de RDC y entrega al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Fase IV (Mayo)	17	Difusión del Informe Final y formulario de excel del CPCCS con links habilitados, en la pág. Web institucional (Durante 14 días)	26/04 al 10/05/2024 14 días	Lic. Rafael Villalva Tlgo. Juan Zaldumbide	COORDINADOR FINANCIERO APOYO TECNOLÓGICO
		18	Elaboración del Plan de trabajo para entrega a la comunidad educativa y al CPCCS (Acta Entrega - Recepción)	27/05/2024	MSc. Marlene Morales Equipos técnicos mixto No.1 y 2	AUTORIDADES COMUNIDAD EDUCATIVA
		19	Registro del Informe Final de Rendición de Cuentas en el aplicativo informático del CPCCS, código QR, correo de verificación	30/05/2024	MSc. Marlene Morales Equipo institucional de Rendición de Cuentas	RECTORADO, COORDINADOR FINANCIERO, APOYO TECNOLÓGICO, COORDINACION FINANCIERA

EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL