



CRONOGRAMA PARA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS UEMOL 2022

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLES
1. PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL (MARZO)	Organización del proceso participativo	1	Reunión para socialización del proceso de Rendición de Cuentas 2022 con las nuevas autoridades	6/1/2023	Rector
		2	Reunión para elección de cuatro integrantes para la Comisión Técnica Mixta por la Asamblea ciudadana	25/1/2023	Comité Central de Padres de Familia
		3	Reunión para elección de cuatro integrantes para la Comisión Técnica Mixta por la UEMOL	17/2/2023	Rector y Equipo de Rendición de cuentas
		4	Reunión de delegados de la Comisión Técnica Mixta para la designación de las subcomisiones 1 y 2	23/2/2023	Rector y Comisión Técnica Mixta
		5	Reunión para socialización del cronograma de RdC y organización de la consulta ciudadana	16/3/2023	Rector y Equipo de Rendición de cuentas
		6	Elaboración de formulario para consulta ciudadana y envío de link o encuesta a Padres de Familia	22/3/2023	Rector y Equipo de Rendición de cuentas
		7	Entrega de oficio por parte de los Padres de Familia con temas sobre los cuales desean se rinda cuentas	28/3/2023	Presidente o Representante Comité Central
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS (ABRIL)	Evaluación de la Gestión Municipal	8	Recopilación de información puntual para llenar el formulario del GAD y elaborar el informe de RdC de la UEMOL	28 AL 31/03/2023	Rector y Equipo de Rendición de cuentas
		9	Reunión para análisis de respuestas consulta ciudadana y definición de tema para ser añadido en el informe de RdC	3/4/2023	Rector y Equipo de Rendición de cuentas
		10	Reunión para evaluación de la gestión del año 2022 y avanzar con la elaboración del informe narrativo y llenar el formulario excel con los medios de verificación	5/4/2023	Subcomisión Técnica Mixta 1
		11	Publicación en página web institucional (Plan de Gobierno, PMDOT, POA 2022, Presupuesto institucional y demás documentos de RdC)	03 AL 06/04/2023	Técnico informático
		12	Registro de la institución en la plataforma virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	03 AL 06/04/2023	Técnico informático
		13	Reunión para definición de metodología y organización del evento de Rendición de Cuentas	10/4/2023	Subcomisión Técnica Mixta 2
		14	Reunión para finiquitar la elaboración del informe narrativo y formulario excel con los medios de verificación	20/4/2023	Subcomisión Técnica Mixta 1
		15	Entrega de informe narrativo y formulario excel de RdC a la Máxima Autoridad para su aprobación	24/4/2023	Subcomisión Técnica Mixta 1
		16	Revisión y aprobación del informe de RdC por parte de la Máxima Autoridad Rector y entrega de autorización para su publicación	27/4/2023	Rector
		17	Entrega de Informe Narrativo y formulario excel al Comité de Padres de Familia y publicación en el sitio web institucional (15 días antes RdC)	27/4/2023	Rector y Técnico informático

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLES
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN CIUDADANA (MAYO)	Organización del evento de deliberación pública	18	Reunión para definición de temas y método de recepción de sugerencias ciudadanas	3/5/2023	Subcomisión Técnica Mixta 2
		19	Envío de convocatorias, oficios e invitaciones para el evento de Rendición de Cuentas	02 AL 05/05/2023	Rector
		20	Difusión de invitación para evento de deliberación pública por medios electrónicos (Facebook y página web institucional)	5/5/2023	Responsable Facebook y Técnico informático
		21	Evento de deliberación pública Rendición de Cuentas 2022 de la UEMOL y recepción de sugerencias ciudadanas	12/5/2023	Rector
		22	Publicación del video de deliberación, informe narrativo y formulario de sugerencias ciudadanas en la página web (14 días)	15/5/2023	Técnico informático
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA Y ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS (JUNIO)	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	23	Reunión para sistematización de sugerencias ciudadanas y entrega a la Máxima Autoridad	31/5/2023	Subcomisión Técnica Mixta 2
		24	Reunión para elaboración del Plan de Trabajo incorporando las sugerencias ciudadanas	9/6/2023	Rector y Equipo de Rendición de cuentas
		25	Entrega del Plan de trabajo al Comité de Padres de Familia, Secretaría de Planificación y Consejo de Participación Ciudadana para su monitoreo	13/6/2023	Rector
		26	Ingreso de informe Rendición de Cuentas a la plataforma virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	16/6/2023	Técnico informático
		27	Publicación del informe de rendición de cuentas (formulario código QR y correo CPCCS) en la página web de la UEMOL	20/6/2023	Técnico informático
		28	Entrega de medios de verificación del cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas a la Comisión de Lucha contra la corrupción Quito Honesto	30/6/2023	Rector